



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN
DESA KUTUH
TIM PENGELOLA KEGIATAN

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA MILIK DESA

Alamat : Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh, Kontak Person 081246223305 & 081353027676

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 5 Mei 2022
Acara : Koordinasi & Evaluasi Peningkatan Timar Seta -
Tempat : Aula Grotto Sabma,

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Wayan Mudana, ST	Perbecaf	Pantjuri	
2	INYOMAN SUMANTRA, S.Pd	Ketua BPD	Kaja Jati	
3	INYOMAN CANTING	Ketua	PETANGGAN	
4	J Ketut Lencana Gana	Ketua TPK	Pandur	
5	I Putu Gede Antara	Kaur Penanganan	Kaja Jati	
6	I Gede A. Mautan	Beasiswa	Pandur	
7	M. D SILPA	Beasiswa	Korupsi	
8	I Wayan Adi Eko Sina	Sejahtera	Jaba Pura	
9	I Putu Hari Laksamana	Teknis	Jaba Pura	
10	I. Wayan Suma	Kasatgas	Jaba Pura	
11	IMADE ARKAYASA	BPD	PANTIGIRI	
12	INYOMAN Sursana	BPD	Kaja jati	
13	Ni Ketut SiniASH	BPD	JABA - Pura	
14	I MD mandra	BPD	JABA Pura	
15	INY fadri	Lpm	Jaba Pura	
16	INY Suresa	BPD	PETANGGAN	
17	IKI Alit Putro W.	BPD	Pantigiri	
18	INYOMAN GERIA	KPD	PETANGGAN	



Alamat : Jl. Melasti No. 03 Desa Kutuh, Kontak Person 081246223305 & 081353027676

Tempat : _____

[illegible]



DESA KUTUH

Alamat : Jalan melasti, No. 03 Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung

NOTULEN

Hari / Tanggal : Kamis, 5 Mei 2022

Acar : Rapat koordinasi & evaluasi TPK Timur 2tra.

Akaq dibaw oleh Sekretaris TPK dg Agenda.

1. Pengantar & Arahan dari ketua TPK

2. Arahan Bp. Perbekel.

3. Arahan BPD - kutuh.

4. Diskusi & Tanya Jawab.

5. Kemungkinan & Penutup.

Berkas Ketua TPK

* Sedangkan timon² tpu sangat terbatas, tetapi sudah disampaikan

jumlahnya hari sebelumnya.

* Kita sudah melaksanakan proyek dimulai tgl 13 April 2022 dg
membay tender pemupukan dan pengadaan material/bahan.

* Labasan desa dan Kamusa / bahan kamusimas bisa langsung Tmt
mendukung kelafkan proyek.

* Capaian Sampai saat ini adalah : 24,151 % dari total
pengerjaan proyek.

* Bpk Perbekel sangat perat atensi dg pihak ketiga melalui
atensi-atensi dan komunikasi dengan pihak ketiga, mulai dari
pengadaan bahan dan alat berat selalipun.

* Rincian pengeluaran secara umum :

alat berat : 25.200.000

Tenaga kerja : 23.172.420 .

Motental : 66.694.500 .



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN
DESA KUTUH

Alamat : Jalan melasti, No. 03 Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung

NOTULEN

- * Setiap Bahan / material yang datang selalu direkap oleh tim.
TPU guna terbentingnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi kepada pemerintahan Desa.
- * Penggunaan Jasa Air hujan Jru nangkra main masjid atensi di
TPU dan akan dibayarkan sesuai dg penyetoran Apdes.
- * Sisa stok Material yang ada sampai saat ini sangat cukup
untuk penggunaan sampai hari ini.

Pada PPH gunung.

1. Volume Pekerjaan bertambah karena ada perubahan tembok di
Pala Asri. (berpengaruh pada jumlah item pekerjaan & material).
2. TPU ikut melakukan pengecatan pada saat oprasi Pekerjaan.

Pada Urai Ueska.

1. Buatlah Banteng dengan dalam penyediaan & pembangunan tembok Bp.
kekurangan Asri.

Bp. Kerkel

1. TPU agar lebih atensi sesama TPU dan penyedia jasa &
pengadaan Material karena disamping mendapat anggaran senilai 1/2 milyar
lebih.
2. Keterbukaan TPU mulai dari pekerjaan - pekerjaan kecil &
ke depannya semua program termasuk proyek akan live di media
3. Oprasi selalu di check antara TPU & penyedia jasa.
4. pengaspalan di samping Bp. Asri berada di luar aspal / pembayaran PPH
hid up shg. menjadi atensi bersama, guna terbentingnya jebatitas yg
bagaunya menjadi ganti pandoer.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN
DESA KUTUH

Alamat : Jalan melasti, No. 03 Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung

NOTULEN

Rp. Ketua BPD.

* Tenaga TPK agar berhati-hati dalam pemberian teknis & tidak keter
dari ke pemberian. Pelaksanaan tambahan agar dilaksanakan dengan
anggaran yang ada.

* Tanah-tanah yang ada dikelilingi proyek agar dimanfaatkan agar
Masyarakat mendapatkan akses dan desa juga dimanfaatkan. (jalan).

* Seluruh proyek bisa agar kedepannya bermanfaat & produktif
kepada masyarakat.

Rp. Sekdes.

* Anggaran di berikan APBD ber bentuk Gerdam, hal tsb bisa
evaluasi perubahan? lebih gampang. menyesuaikan dg kondisi real
di lapangan.

* Selanjutnya agar dilayani dg gambar perencanaan.

Ditutupi

* Masukan Rp. KPB Petaunggun.

→

* Rp. Tirik

→ Gambar di sekitar jalan bagaimana?

→ Pengendian sebelah timur bagaimana? lewat terdapat akses mereka
melalui Area Perumahan

→ Material adat yg sudah ada apakah memenuhi / bisa dibuat
perencanaan dalam pelaksanaan nanti.